

## Issues

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	% Done
1103	5.1 Configuración de sistema	GESTION	ASIGNADA	MEDIA	5.1.5. Respaldo y recuperación	Gabriela Honig	05/29/2025 01:59 AM	0
1055	5.1 Configuración de sistema	ORDEN DE TRABAJO	ASIGNADA	MEDIA	5.1.6. Problemas y fallos en sistemas	Gabriela Honig	05/29/2025 01:59 AM	0
1053	5.1 Configuración de sistema	EJECUCIÓN	ASIGNADA	CRITICA	5.1.4. Seguridad y Permisos	Rodrigo Ramirez	05/29/2025 01:10 AM	0
1052	5.1 Configuración de sistema	ORDEN DE TRABAJO	EN CURSO	MEDIA	5.1.3. Actualizaciones y Parches Necesarios	Rodrigo Ramirez	05/29/2025 06:46 PM	70
1027	3.1 Programación (Codificación)	EJECUCIÓN	ASIGNADA	MEDIA	3.1.6 Despliegue en ambiente de prueba	Gabriela Honig	05/28/2025 11:20 PM	0
1026	3.1 Programación (Codificación)	EJECUCIÓN	ASIGNADA	NORMAL	3.1.5 Ejecución del código	Alcides Gimenez	05/28/2025 11:19 PM	0
1025	3.1 Programación (Codificación)	QA	ASIGNADA	NORMAL	3.1.4 Pruebas Locales	Carmen Acosta	05/28/2025 07:30 PM	0
1024	3.1 Programación (Codificación)	GESTION	EN CURSO	NORMAL	3.1.3 Codificación de funcionalidades	Alcides Gimenez	05/28/2025 11:24 PM	40
1023	3.1 Programación (Codificación)	GESTION	EN CURSO	NORMAL	3.1.2 Lectura y comprensión del diseño	Alcides Gimenez	05/28/2025 02:22 PM	50
847	11_Comunicación	SOLICITUDES	ASIGNADA	NORMAL	Recavar información acerca del avance del proyecto	Milciades Morel	11/16/2024 04:32 PM	0
845	07_Implementación de Estándares y Acreditaciones	CONTROL DE CALIDAD	ASIGNADA	NORMAL	El control de calidad permite que los resultados de los ensayos sean confiables y representativos, proporcionando información valiosa para la toma de decisiones en proyectos de construcción, estabilización, y diseño de pavimentos y estructuras.	Ana Julio	11/11/2024 11:27 PM	30
844	08_Pruebas Piloto de Tecnología y Ajustes	ESTUDIO DE SUELO	EN CURSO	NORMAL	Realizar ensayos dependiendo de la necesidad	Arammi Benítez	11/11/2024 11:31 PM	80
790	0_ACTIVIDADES PRELIMINARES	CONTRATACION	EN CURSO	URGENTE	confeccionar contratos con proveedores	Romina Machado	11/18/2024 12:16 AM	100
783	1-Apertura de proyecto	PLANIFICACION	EN CURSO	NORMAL	1.4.3 Permisos Ambientale	Anibal Britos Villagra	11/05/2024 10:42 PM	20
782	1-Apertura de proyecto	PLANIFICACION	EN CURSO	MEDIA	1.4.2 Licencias Municipales	Anibal Britos Villagra	11/05/2024 10:42 PM	30
781	1-Apertura de proyecto	PLANIFICACION	EN CURSO	URGENTE	1.4.1 Permisos de Construcción	José Garayo	11/05/2024 10:40 PM	50
780	1-Apertura de proyecto	PLANIFICACION	EN CURSO	CRITICA	1.3.3 Diseño de Instalaciones Hidrosanitarias	Norman Oddone	11/05/2024 10:40 PM	50
779	1-Apertura de proyecto	PLANIFICACION	EN CURSO	MEDIA	1.3.2 Diseño de Instalaciones Eléctricas	Anibal Britos Villagra	11/05/2024 10:40 PM	50
778	1-Apertura de proyecto	DISEÑO	EN CURSO	NORMAL	1.3.1 Diseño Estructural	José Garayo	11/05/2024 10:34 PM	50
777	1-Apertura de proyecto	DISEÑO	EN CURSO	NORMAL	1.2.3 Renderizado 3D y Visualizaciones	José Garayo	11/05/2024 10:34 PM	60
776	1-Apertura de proyecto	PLANIFICACION	EN CURSO	URGENTE	1.2.2 Planos Arquitectónicos	José Garayo	11/05/2024 10:34 PM	60

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	% Done
775	1-Apertura de proyecto	PLANIFICACION	EN CURSO	NORMAL	1.2.1 Diseño de Concepto	Norman Oddone	11/05/2024 10:32 PM	70
774	1-Apertura de proyecto	PLANIFICACION	EN CURSO	CRITICA	1.1.3 Revisión de Normativas y Permisos		11/05/2024 10:33 PM	70
773	1-Apertura de proyecto	PLANIFICACION	ASIGNADA	CRITICA	1.1.2 Análisis Financiero	José Garayo	11/05/2024 10:32 PM	80
772	1-Apertura de proyecto	PLANIFICACION	EN CURSO	MEDIA	1.1.1 Estudio de Mercado (01/01/2024 - 05/01/2024)		11/05/2024 12:24 AM	40
771	12_Marketing Interno	GESTION	ASIGNADA	MEDIA	Crear una plataforma en línea que realizara la promoción y el contacto con clientes.	Johana Blanco	11/16/2024 04:37 PM	20
769	11_Comunicación	REUNION	ASIGNADA	NORMAL	Realizaran una reunión semanal que incluirá información actualizada sobre el estado del proyecto, los logros recientes, los desafíos enfrentados y las acciones futuras.	Milciades Morel	11/16/2024 03:38 PM	50
768	1-Apertura de proyecto	PLANIFICACION	EN CURSO	URGENTE	1.4 Obtención de Permisos y Licencias		11/05/2024 10:42 PM	33
767	1-Apertura de proyecto	PLANIFICACION	EN CURSO	CRITICA	1.3 Diseño Estructural y de Instalaciones		11/05/2024 10:40 PM	50
766	10_Integración con sistemas de información geográfica	DISEÑO DE ESTRATEGIAS	NUEVA	NORMAL	Emplear dispositivos GPS para la captura de coordenadas geográficas de los puntos de muestreo.y elaborar mapas de tipos de suelo.	Ricardo Florentin	11/25/2024 11:34 PM	70
765	1-Apertura de proyecto	PLANIFICACION	EN CURSO	URGENTE	1.2 Diseño Arquitectónico		11/05/2024 10:34 PM	63
764	1-Apertura de proyecto	PLANIFICACION	ASIGNADA	CRITICA	1.1 Análisis de Viabilidad		11/05/2024 10:33 PM	63
763	1-Apertura de proyecto	PLANIFICACION	EN CURSO	CRITICA	1.Planificación y Diseño		11/05/2024 10:42 PM	52
762	GRUPO_3_CONSTRUCCION_VIVIENDAS	PLANIFICACION	EN CURSO	MEDIA	1.4 Obtención de Permisos y Licencias	Anibal Britos Villagra	11/04/2024 09:59 PM	30
761	GRUPO_3_CONSTRUCCION_VIVIENDAS	PLANIFICACION	EN CURSO	MEDIA	1.3 Diseño Estructural y de Instalaciones	José Garayo	11/04/2024 09:32 PM	50
760	GRUPO_3_CONSTRUCCION_VIVIENDAS	PLANIFICACION	EN CURSO	NORMAL	1.2 Diseño Arquitectónico		11/04/2024 09:32 PM	20
758	GRUPO_3_CONSTRUCCION_VIVIENDAS	PLANIFICACION	EN CURSO	MEDIA	1.1 Análisis de Viabilidad	Anibal Britos Villagra	10/29/2024 11:50 PM	50
757	7_LIMPIEZA FINAL DE OBRA	GESTION	EN CURSO	MEDIA	Documentación y cierre administrativo del proyecto	Nathalia Jimenez	11/18/2024 01:10 AM	90
753	7_LIMPIEZA FINAL DE OBRA	EJECUCIÓN	EN CURSO	NORMAL	Retiro de escombros y materiales sobrantes	Romina Machado	11/18/2024 01:09 AM	50
752	6_OBRAS EXTERIORES	EJECUCIÓN	EN CURSO	NORMAL	Iluminacion y detalles exteriores	Nathalia Jimenez	11/18/2024 01:09 AM	30
751	6_OBRAS EXTERIORES	EJECUCIÓN	EN CURSO	NORMAL	Colocacion de mobiliario exterior	Nathalia Jimenez	11/18/2024 01:09 AM	10
750	6_OBRAS EXTERIORES	EJECUCIÓN	EN CURSO	NORMAL	Paisajismo y areas verdes	Nathalia Jimenez	11/18/2024 01:09 AM	10

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	% Done
749	6_OBRAS EXTERIORES	EJECUCIÓN	EN CURSO	NORMAL	Instalacion de sistema de drenaje	Nathalia Jimenez	11/18/2024 01:09 AM	60
748	6_OBRAS EXTERIORES	EJECUCIÓN	EN CURSO	NORMAL	Construccion de veredas y caminos	Nathalia Jimenez	11/18/2024 01:09 AM	10
745	5_TERMINACIONES	EJECUCIÓN	EN CURSO	NORMAL	Colocacion de revestimiento en pisos y paredes	Nathalia Jimenez	11/18/2024 01:09 AM	30
744	5_TERMINACIONES	EJECUCIÓN	EN CURSO	NORMAL	Enduido y pintura en paredes	Nathalia Jimenez	11/18/2024 01:09 AM	20
743	4_ALBAÑILERIA	EJECUCIÓN	EN CURSO	NORMAL	Preparacion para instalaciones electricas e hidrosanitarias	Patricia Perez	11/18/2024 01:09 AM	100
742	4_ALBAÑILERIA	GESTION	EN CURSO	NORMAL	Revoques interiores y exteriores	Jorge Gonzalez	11/18/2024 01:09 AM	50
741	4_ALBAÑILERIA	EJECUCIÓN	EN CURSO	NORMAL	Apertura de vanos para puertas y ventanas	Nathalia Jimenez	11/18/2024 01:09 AM	100
739	4_ALBAÑILERIA	GESTION	EN CURSO	NORMAL	Colocacion de tabiques interiores	Patricia Perez	11/18/2024 01:09 AM	100
738	4_ALBAÑILERIA	EJECUCIÓN	EN CURSO	NORMAL	Levantamiento de mamposterias	Nathalia Jimenez	11/18/2024 01:12 AM	10
737	3_COBERTURA METALICA	EJECUCIÓN	EN CURSO	NORMAL	Impermeabilizacion de cubierta	Patricia Perez	11/18/2024 01:12 AM	100
735	3_COBERTURA METALICA	EJECUCIÓN	EN CURSO	MEDIA	Instalacion de canaletas y bajadas	Liz Antonela Goiriz	11/18/2024 01:12 AM	100
734	3_COBERTURA METALICA	EJECUCIÓN	EN CURSO	MEDIA	Colocacion de chapas termoacusticas.	Romina Machado	11/18/2024 01:12 AM	100
733	3_COBERTURA METALICA	MONTAJE	EN CURSO	NORMAL	Montaje de estructuras metalicas, cerchas y columnas	Romina Machado	11/18/2024 01:12 AM	100
732	2_ESTRUCTURAS DE HoAo	EJECUCIÓN	EN CURSO	CRITICA	Hormigonado de columnas, vigas y losas	Jorge Gonzalez	11/18/2024 01:12 AM	90
731	2_ESTRUCTURAS DE HoAo	EJECUCIÓN	EN CURSO	CRITICA	Vertido de hormigon en cimientos	Liz Antonela Goiriz	11/18/2024 12:58 AM	0
730	2_ESTRUCTURAS DE HoAo	EJECUCIÓN	EN CURSO	NORMAL	Colocacion de armaduras estructurales	Patricia Perez	11/18/2024 12:58 AM	100
728	2_ESTRUCTURAS DE HoAo	EJECUCIÓN	EN CURSO	CRITICA	Armado y montaje de encofrados	Nathalia Jimenez	11/18/2024 12:57 AM	100
727	1_MOVIMIENTO DE SUELO	EJECUCIÓN	EN CURSO	NORMAL	Preparacion de plataforma y nivelacion	Romina Machado	11/17/2024 11:42 PM	100
726	1_MOVIMIENTO DE SUELO	EJECUCIÓN	ASIGNADA	NORMAL	Transporte de material sobrante	Nathalie Jaquet	11/17/2024 11:37 PM	100
725	1_MOVIMIENTO DE SUELO	EJECUCIÓN	EN CURSO	MEDIA	Relleno y compactacion de suelo	Patricia Perez	11/17/2024 11:39 PM	100
724	1_MOVIMIENTO DE SUELO	EJECUCIÓN	EN CURSO	MEDIA	Excavacion para cimientos	Jorge Gonzalez	11/18/2024 12:56 AM	100
723	1_MOVIMIENTO DE SUELO	EJECUCIÓN	EN CURSO	MEDIA	Desmote y limpieza del terreno	Liz Antonela Goiriz	11/18/2024 12:55 AM	100

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	% Done
720	0_ACTIVIDADES PRELIMINARES	EJECUCIÓN	EN CURSO	NORMAL	Instalación de servicios provisionales (agua, electricidad)	Liz Antonela Goiriz	11/12/2024 10:44 PM	100
719	0_ACTIVIDADES PRELIMINARES	EJECUCIÓN	EN CURSO	URGENTE	Montaje de oficinas temporales	Liz Antonela Goiriz	11/12/2024 10:31 PM	100
718	0_ACTIVIDADES PRELIMINARES	EJECUCIÓN	EN CURSO	NORMAL	Instalacion de cercado perimetral	Liz Antonela Goiriz	11/12/2024 10:42 PM	100
717	0_ACTIVIDADES PRELIMINARES	EJECUCIÓN	EN CURSO	URGENTE	Replanteo general de obra	Liz Antonela Goiriz	11/12/2024 10:42 PM	100
714	09_Planificación de logística para Laboratorio Móvil	CONTRATACION	EN CURSO	NORMAL	Se contratara a una empresa de transporte especializada en cargas pesadas. Se verificara que el vehículo esté adaptado para el transporte del laboratorio móvil.		11/05/2024 12:09 AM	0
712	08_Pruebas Piloto de Tecnología y Ajustes	EJECUCIÓN	EN CURSO	NORMAL	Realizar pruebas piloto para la verificación/validación de los métodos con muestras de suelo	Arammi Benítez	11/11/2024 11:31 PM	0
711	07_Implementación de Estándares y Acreditaciones	DOCUMENTACION	EN CURSO	NORMAL	Presentar guías estandarizadas de laboratorio de acuerdo a los tipos de ensayos.	Ana Julio	11/11/2024 11:31 PM	50
710	07_Implementación de Estándares y Acreditaciones	GESTION	EN CURSO	NORMAL	Establecer las normas necesarias para estandarizar los ensayos y pruebas empleadas en el laboratorio de suelos.	Ana Julio	11/11/2024 10:46 PM	50
709	06_Capacitación del Personal en Tecnología Avanzada	GESTION DE DOCUMENTO	EN CURSO	MEDIA	Gestionar la validación y certificación del programa de estudios ante los entes académicos reguladores	Johana Blanco	11/16/2024 08:50 PM	70
707	05_Contratación de Personal	DOCUMENTACION	ASIGNADA	NORMAL	Presentar un documento en donde se detalle los perfiles profesionales idóneos para formar el equipo de trabajo para el laboratorio.	Johana Blanco	11/04/2024 10:44 PM	0
706	04_Desarrollo de Software para Resultados de Ensayos	DESARROLLO	EN CURSO	NORMAL	Presentar un programa preliminar funcional en donde se presenten resultados de ensayos e informes técnicos	Ricardo Florentin	11/04/2024 10:01 PM	10
698	5_Emisión de memos para remisión	GESTION	ASIGNADA	MEDIA	Memo	Pedro Galeano	11/14/2024 01:10 AM	80
694	2_Preparación de Detalle de Materiales	GESTION	ASIGNADA	NORMAL	Detalle de Materiales necesarios en el proyecto	Adolfo Gamarra	11/15/2024 01:16 AM	0
692	3_Elaboración de Proyecto Ejecutivo	GESTION	ASIGNADA	NORMAL	Analizar datos relevado en campo y preparación de documentos	Pedro Galeano	11/14/2024 12:56 AM	70
691	2_Relevamiento de OT's	GESTION	ASIGNADA	NORMAL	Informe de relevamiento	Adolfo Gamarra	11/14/2024 12:54 AM	0
690	1_Planificación de salidas a campo	GESTION	ASIGNADA	URGENTE	Preparar cronograma de salidas/trabajo	Adolfo Gamarra	11/14/2024 12:52 AM	0
685	1_Recepción de Orden de Trabajo	DOCUMENTACION	EN CURSO	NORMAL	Análisis de Priorización	Pedro Galeano	11/14/2024 12:40 AM	80
680	3. Fomentar el uso en SAP	GESTION	EN CURSO	NORMAL	Realizar reconocimiento al personal que mas se haya adherido al uso de la herramienta	Arturo Kennedy	10/29/2024 11:19 PM	50
678	3. Fomentar el uso en SAP	GESTION	EN CURSO	NORMAL	Comprar cartelería kanban para el taller	Pamela Rojas	10/29/2024 11:51 PM	60
677	3. Fomentar el uso en SAP	GESTION	EN CURSO	NORMAL	Enviar informes semanales del porcentaje de generación y cierre de órdenes de trabajos	Nilsia Amarilla	10/29/2024 10:43 PM	40

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	% Done
667	2. Mejoramiento del tiempo de respuesta de los Tickets	GESTION	EN CURSO	URGENTE	Elaboración de informe de Tickes abiertos vs Cerrados	Alberto Anderi	10/29/2024 10:24 PM	0
665	2. Mejoramiento del tiempo de respuesta de los Tickets	CAPACITACION	EN CURSO	URGENTE	Capacitación de los pasantes asignados	Virgilio Aguero	10/29/2024 10:49 PM	0
663	2. Mejoramiento del tiempo de respuesta de los Tickets	GESTION	EN CURSO	URGENTE	Creación de procedimientos para generación de Tickets en el sistema SAP	Alberto Anderi	10/29/2024 10:52 PM	20
662	2. Mejoramiento del tiempo de respuesta de los Tickets	GESTION	EN CURSO	URGENTE	Creación de reuniones semanales de personal técnico	Alberto Anderi	11/17/2024 06:05 PM	30
642	Sub Proyecto 2.2 prueba grupo 5	GESTION	EN CURSO	NORMAL	realizar presupuesto		10/21/2024 10:27 PM	0
636	Sub Proyecto 3.1 prueba grupo 5	GESTION	EN CURSO	NORMAL	actividad 3.1		10/21/2024 10:16 PM	30
635	Sub Proyecto 1.1 prueba grupo 5	GESTION	EN CURSO	MEDIA	actividad 1.1	Alberto Anderi	10/21/2024 10:11 PM	0
634	Sub Proyecto 2.2 prueba grupo 5	FINANCIERA	EN CURSO	NORMAL	actividad 2.2.1	Alberto Anderi	10/21/2024 10:27 PM	0
633	Sub Proyecto 2.3 prueba grupo 5	CAPACITACION	EN CURSO	NORMAL	actividad 2.3.1	Alberto Anderi	10/21/2024 10:00 PM	0
620	5.1 Documentacion del Proyecto	GESTION	EN CURSO	NORMAL	Planos de ejecucion para obra		08/08/2024 01:11 AM	0
578	PROYECTO GRUPO 2: Financiación de Proyectos de Eficiencia Energética	DOCUMENTACION	ASIGNADA	NORMAL	2.5. Informar a la IFI	FERNANDO GOMEZ	08/21/2024 02:18 AM	100
577	PROYECTO GRUPO 2: Financiación de Proyectos de Eficiencia Energética	ANALISIS_FINANCIERO	EN CURSO	NORMAL	2.4. Registro del resultado	FERNANDO GOMEZ	08/06/2024 10:48 PM	80
575	PROYECTO GRUPO 2: Financiación de Proyectos de Eficiencia Energética	ANALISIS_FINANCIERO	EN CURSO	NORMAL	2.2. Análisis de la solicitud	FERNANDO GOMEZ	08/22/2024 11:57 PM	60
574	PROYECTO GRUPO 2: Financiación de Proyectos de Eficiencia Energética	ANALISIS_FINANCIERO	ASIGNADA	NORMAL	2.1. Validación de garantías y solicitud	FERNANDO GOMEZ	08/22/2024 11:58 PM	80
573	PROYECTO GRUPO 2: Financiación de Proyectos de Eficiencia Energética	ANALISIS_FINANCIERO	NUEVA	NORMAL	2. Análisis y aprobación de solicitud	FERNANDO GOMEZ	08/06/2024 10:53 PM	82
572	PROYECTO GRUPO 2: Financiación de Proyectos de Eficiencia Energética	SOLICITUDES	NUEVA	NORMAL	1.4. Aprobación de solicitud por la Gerencia Comercial	CRISTHOFER PESCA	08/06/2024 10:44 PM	100
571	PROYECTO GRUPO 2: Financiación de Proyectos de Eficiencia Energética	SOLICITUDES	NUEVA	NORMAL	1.3. Análisis de carpeta presentada	CRISTHOFER PESCA	08/06/2024 10:39 PM	70
568	PROYECTO GRUPO 2: Financiación de Proyectos de Eficiencia Energética	SOLICITUDES	EN CURSO	NORMAL	1. Solicitud de préstamo	CRISTHOFER PESCA	08/06/2024 10:45 PM	94
567	PROYECTO GRUPO 2: Financiación de Proyectos de Eficiencia Energética	GESTION	EN CURSO	NORMAL	SOLCITUD DE FINANCIAMIENTO PARA TURBINAS EOLICAS DE LA UA		08/24/2024 06:54 PM	93
543	PROYECTO GRUPO 2: Financiación de Proyectos de Eficiencia Energética	GESTION	EN CURSO	NORMAL	PLANTILLA DE PROCESOS_ANALISIS_APROBACION_DESEMBOLSO (PLANTILLA MODELO NO COMPLETAR)		08/24/2024 07:18 PM	25
502	PROYECTO GRUPO 2: Financiación de Proyectos de Eficiencia Energética	GESTION DE DOCUMENTO	EN CURSO	NORMAL	3.5. Verificación de liquidación de desembolso	CYNTHIA ROMERO	07/25/2024 01:48 AM	0
501	PROYECTO GRUPO 2: Financiación de Proyectos de Eficiencia Energética	GESTION DE DOCUMENTO	EN CURSO	NORMAL	3.4. Generar liquidación de desembolso	CYNTHIA ROMERO	07/25/2024 01:48 AM	0

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	% Done
500	PROYECTO GRUPO 2: Financiación de Proyectos de Eficiencia Energética	GESTION DE DOCUMENTO	EN CURSO	NORMAL	3.3. Recepción y Verificación de documentos de desembolso	CYNTHIA ROMERO	07/25/2024 01:48 AM	0
499	PROYECTO GRUPO 2: Financiación de Proyectos de Eficiencia Energética	GESTION DE DOCUMENTO	EN CURSO	NORMAL	3.2. Generar documentos de desembolso	CYNTHIA ROMERO	07/25/2024 01:48 AM	0
498	PROYECTO GRUPO 2: Financiación de Proyectos de Eficiencia Energética	GESTION DE DOCUMENTO	EN CURSO	NORMAL	3.1. Verificación de declaración jurada de solicitud de desembolso	CYNTHIA ROMERO	07/25/2024 01:48 AM	0
497	PROYECTO GRUPO 2: Financiación de Proyectos de Eficiencia Energética	GESTION DE DOCUMENTO	EN CURSO	NORMAL	3. Solicitud de Desembolso	CYNTHIA ROMERO	07/25/2024 01:48 AM	0
496	PROYECTO GRUPO 2: Financiación de Proyectos de Eficiencia Energética	DOCUMENTACION	EN CURSO	NORMAL	2.5. Informar a la IFI	CRISTHOFER PESCA	07/25/2024 01:47 AM	0
495	PROYECTO GRUPO 2: Financiación de Proyectos de Eficiencia Energética	ANALISIS_FINANCIERO	EN CURSO	NORMAL	2.4. Registro del resultado	FERNANDO GOMEZ	07/25/2024 01:47 AM	0
494	PROYECTO GRUPO 2: Financiación de Proyectos de Eficiencia Energética	ANALISIS_FINANCIERO	EN CURSO	NORMAL	2.3. Aceptación o rechazo de la solicitud	FERNANDO GOMEZ	07/25/2024 01:47 AM	0
493	PROYECTO GRUPO 2: Financiación de Proyectos de Eficiencia Energética	ANALISIS_FINANCIERO	EN CURSO	NORMAL	2.2. Análisis de la solicitud	FERNANDO GOMEZ	07/25/2024 01:47 AM	0
492	PROYECTO GRUPO 2: Financiación de Proyectos de Eficiencia Energética	ANALISIS_FINANCIERO	EN CURSO	NORMAL	2.1. Validación de garantías y solicitud	FERNANDO GOMEZ	07/25/2024 01:47 AM	0
491	PROYECTO GRUPO 2: Financiación de Proyectos de Eficiencia Energética	ANALISIS_FINANCIERO	EN CURSO	NORMAL	2. Análisis y aprobación de solicitud	FERNANDO GOMEZ	07/25/2024 01:47 AM	0
490	PROYECTO GRUPO 2: Financiación de Proyectos de Eficiencia Energética	SOLICITUDES	EN CURSO	NORMAL	1.4. Aprobación de solicitud por la Gerencia Comercial	CRISTHOFER PESCA	07/25/2024 01:46 AM	0
489	PROYECTO GRUPO 2: Financiación de Proyectos de Eficiencia Energética	SOLICITUDES	EN CURSO	NORMAL	1.3. Análisis de carpeta presentada	CRISTHOFER PESCA	08/24/2024 06:40 PM	0
488	PROYECTO GRUPO 2: Financiación de Proyectos de Eficiencia Energética	SOLICITUDES	EN CURSO	NORMAL	1.2. Crear solicitud	CRISTHOFER PESCA	07/25/2024 01:46 AM	0
487	PROYECTO GRUPO 2: Financiación de Proyectos de Eficiencia Energética	SOLICITUDES	EN CURSO	NORMAL	1.1. Mesa de entrada	CRISTHOFER PESCA	07/25/2024 01:46 AM	0
486	PROYECTO GRUPO 2: Financiación de Proyectos de Eficiencia Energética	SOLICITUDES	EN CURSO	NORMAL	1. Solicitud de préstamo	CRISTHOFER PESCA	07/25/2024 01:46 AM	0
485	G4_4.3 Capacitación	CAPACITACION	ASIGNADA	NORMAL	Capacitación de administradores y usuarios finales	NOELIA SILVERO	08/21/2024 02:01 AM	0
484	G4_4.2 Lanzamiento del Sitio Web	EVALUACIÓN	ASIGNADA	NORMAL	Monitoreo post-lanzamiento	NOELIA SILVERO	08/21/2024 02:02 AM	0
483	G4_4.1 Diseño de Marketing	DISEÑO DE ESTRATEGIAS	NUEVA	NORMAL	Entregar Materiales promocionales	NOELIA SILVERO	08/21/2024 02:05 AM	0
482	G4_4.1 Diseño de Marketing	DISEÑO DE ESTRATEGIAS	NUEVA	NORMAL	Planificación de campañas	NOELIA SILVERO	08/21/2024 02:04 AM	0
481	G4_3.4 Pruebas en diferentes navegadores	QA	ASIGNADA	NORMAL	Probar en diferentes navegadores	BRENDA NUNHEZ	08/21/2024 02:00 AM	0

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	% Done
480	G4_3.3 Integración con sistema de soporte	QA	ASIGNADA	NORMAL	Implementación de sistema SATI	BRENDA NUNHEZ	08/21/2024 02:02 AM	0
479	G4_3.2 Análisis de resultados	EVALUACIÓN	ASIGNADA	NORMAL	Evaluación de resultados de las pruebas	CESAR SANTA CRUZ	08/21/2024 02:01 AM	0
477	G4_2.2 Desarrollo de la Base de Datos	DESARROLLO	EN CURSO	NORMAL	Creación de tablas y relaciones	CESAR SANTA CRUZ	08/21/2024 01:54 AM	90
475	G4_3.1 Pruebas de usabilidad	DESARROLLO	ASIGNADA	NORMAL	Implementación de funciones de mensajería	CESAR SANTA CRUZ	08/21/2024 01:54 AM	0
472	G4_2.1 Crear la Página de Inicio	DESARROLLO	EN CURSO	NORMAL	Integración de características principales	CESAR SANTA CRUZ	08/21/2024 01:47 AM	50
471	G4_2.1 Crear la Página de Inicio	TESTING	EN CURSO	NORMAL	Implementación del diseño	BRENDA NUNHEZ	08/21/2024 01:47 AM	50
454	5. Entrega de la Vivienda	FINALIZACIÓN	EN CURSO	NORMAL	Planos		07/11/2024 11:52 PM	0
453	4. Ejecución y control de obra	GESTION	EN CURSO	NORMAL	4.3.2 Certificaciones	VANESSA CASTRO	07/26/2024 12:48 AM	0
452	4. Ejecución y control de obra	GESTION	EN CURSO	NORMAL	4.3.1 Informes de progreso	VANESSA CASTRO	07/26/2024 12:47 AM	10
451	4. Ejecución y control de obra	GESTION	EN CURSO	NORMAL	4.2.2 Control de calidad	VANESSA CASTRO	08/08/2024 11:11 PM	0
450	4. Ejecución y control de obra	GESTION	EN CURSO	NORMAL	4.2.1 Inspecciones periódicas	VANESSA CASTRO	07/12/2024 12:27 AM	0
449	4. Ejecución y control de obra	GESTION	EN CURSO	NORMAL	4.1.2 Asignación de recursos	VANESSA CASTRO	07/12/2024 12:24 AM	0
447	4. Ejecución y control de obra	DOCUMENTACION	EN CURSO	NORMAL	4.1.1 Cronograma de avance de obra	VANESSA CASTRO	07/26/2024 12:49 AM	0
446	4. Ejecución y control de obra	GESTION	EN CURSO	NORMAL	4.3 Control de avances	VANESSA CASTRO	07/26/2024 12:48 AM	5
445	4. Ejecución y control de obra	FISCALIZACIÓN	EN CURSO	NORMAL	4.2 Supervisión de obras	VANESSA CASTRO	07/12/2024 12:28 AM	0
444	4. Ejecución y control de obra	PLANIFICACION	EN CURSO	NORMAL	4.1 Planificación de la construcción	VANESSA CASTRO	07/26/2024 12:49 AM	0
412	5. Entrega de la Vivienda	FINALIZACIÓN	EN CURSO	NORMAL	○□5.3 Acta de entrega final	ALICIA BRITTEZ	07/11/2024 11:52 PM	0
411	5. Entrega de la Vivienda	FINALIZACIÓN	EN CURSO	NORMAL	○□5.2 Documentación de entrega	ALICIA BRITTEZ	07/26/2024 12:52 AM	0
410	5. Entrega de la Vivienda	FINALIZACIÓN	EN CURSO	NORMAL	○□5.1 Inspección final	ALICIA BRITTEZ	07/26/2024 12:50 AM	0
406	3.Contrataciones y Adquisiciones	FINALIZACIÓN	EN CURSO	NORMAL	3.3.3 Pago de anticipo	OLGA VILLAR	07/25/2024 11:45 PM	0
405	3.Contrataciones y Adquisiciones	GESTION DE DOCUMENTO	EN CURSO	NORMAL	3.3.2 Firma de contratos	OLGA VILLAR	07/25/2024 11:43 PM	0
404	3.Contrataciones y Adquisiciones	GESTION DE DOCUMENTO	EN CURSO	NORMAL	3.3.1 Negociación de contratos	OLGA VILLAR	07/25/2024 11:42 PM	50

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	% Done
403	3.Contrataciones y Adquisiciones	GESTION DE DOCUMENTO	EN CURSO	NORMAL	3.3 Formalización de acuerdos	OLGA VILLAR	07/12/2024 12:01 AM	0
402	3.Contrataciones y Adquisiciones	EVALUACIÓN	EN CURSO	NORMAL	3.2.2 Evaluación de propuestas recibidas	OLGA VILLAR	07/25/2024 11:45 PM	16
401	3.Contrataciones y Adquisiciones	GESTION DE DOCUMENTO	EN CURSO	NORMAL	3.2.1 Preparación de RFP (Request for Proposal)	OLGA VILLAR	07/11/2024 11:58 PM	0
400	3.Contrataciones y Adquisiciones	EVALUACIÓN	EN CURSO	NORMAL	3.2 Solicitud y evaluación de propuestas	OLGA VILLAR	07/25/2024 11:45 PM	8
399	3.Contrataciones y Adquisiciones	EVALUACIÓN	EN CURSO	NORMAL	3.1.2 Evaluación de proveedores	OLGA VILLAR	07/11/2024 11:58 PM	0
397	3.Contrataciones y Adquisiciones	CONTRATACION	EN CURSO	NORMAL	3.1 Identificación de proveedores y contratistas	OLGA VILLAR	07/12/2024 12:09 AM	50
396	2. Proyecto Ejecutivo	GESTION DE DOCUMENTO	EN CURSO	NORMAL	2.4.4 Aprobación por clientes y stakeholders		07/05/2024 02:05 AM	0
395	2. Proyecto Ejecutivo	GESTION DE DOCUMENTO	EN CURSO	NORMAL	2.4.3 Cronograma físico y financiero		07/05/2024 02:05 AM	0
394	2. Proyecto Ejecutivo	GESTION DE DOCUMENTO	EN CURSO	NORMAL	2.4.2 Planillas de cómputos y presupuestos		07/05/2024 02:04 AM	0
393	2. Proyecto Ejecutivo	GESTION DE DOCUMENTO	EN CURSO	NORMAL	2.4.1 Revisión interna		07/26/2024 01:02 AM	20
392	2. Proyecto Ejecutivo	GESTION DE DOCUMENTO	EN CURSO	NORMAL	2.4 Revisión y aprobación		07/26/2024 01:02 AM	5
390	2. Proyecto Ejecutivo	CONSTRUCCIÓN	EN CURSO	NORMAL	2.3.2 Eléctricas		07/26/2024 01:01 AM	10
389	2. Proyecto Ejecutivo	CONSTRUCCIÓN	EN CURSO	NORMAL	2.3.1 Sanitarias		07/26/2024 12:59 AM	20
388	2. Proyecto Ejecutivo	CONSTRUCCIÓN	EN CURSO	NORMAL	2.3 Instalaciones		07/26/2024 01:01 AM	15
385	2. Proyecto Ejecutivo	DISEÑO	ASIGNADA	NORMAL	2.2 Diseño estructural	JORGE JARA	07/12/2024 12:19 AM	100
384	2. Proyecto Ejecutivo	DISEÑO	ASIGNADA	CRITICA	2.1.2 Planos finales	JORGE JARA	07/12/2024 12:15 AM	100
383	2. Proyecto Ejecutivo	DISEÑO	ASIGNADA	URGENTE	2.1.1 Anteproyecto o Planos preliminares	JORGE JARA	07/12/2024 12:14 AM	100
382	2. Proyecto Ejecutivo	DISEÑO	ASIGNADA	CRITICA	2.1 Diseño Arquitectónico	JORGE JARA	07/12/2024 12:15 AM	100
377	5.1 Documentacion del Proyecto	GESTION	EN CURSO	NORMAL	Planos de detalle ejecutivos aprobados	HECTOR RECALDE	07/05/2024 01:45 AM	0
375	5.2 Obras Preliminares	GESTION	EN CURSO	NORMAL	Limpieza del terreno y perfilado inicial	HECTOR RECALDE	07/05/2024 01:38 AM	0
374	5.2 Obras Preliminares	GESTION	EN CURSO	NORMAL	Instalación de Obradores y Alimentación eléctrica de obra	HECTOR RECALDE	07/05/2024 01:38 AM	0
372	5.1 Documentacion del Proyecto	GESTION	EN CURSO	NORMAL	Diseños y detalles constructivos		07/05/2024 01:45 AM	0
171	Construcción	CONSTRUCCIÓN	ASIGNADA	NORMAL	Realizar recepción final	Mauricio Benitez	06/04/2024 11:46 PM	0
170	Construcción	CONSTRUCCIÓN	ASIGNADA	NORMAL	Realizar la recepción provisoria	Mauricio Benitez	06/04/2024 11:46 PM	0
169	Construcción	CONSTRUCCIÓN	ASIGNADA	NORMAL	Realizar certificación 100%	Fernando Dure	06/04/2024 11:47 PM	0

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	% Done
168	Construcción	CONSTRUCCIÓN	NUEVA	NORMAL	Realizar certificación 75%		06/04/2024 11:41 PM	0
167	Construcción	CONSTRUCCIÓN	NUEVA	NORMAL	Realizar certificación 50%	Fernando Dure	06/04/2024 11:39 PM	0
165	Construcción	CONSTRUCCIÓN	NUEVA	NORMAL	Colocar pisos y azulejos	Mauricio Benitez	06/04/2024 11:05 PM	0
164	Construcción	CONSTRUCCIÓN	NUEVA	NORMAL	Terminar revoques y azotadas	Mauricio Benitez	06/04/2024 11:04 PM	0
163	Construcción	GESTION	NUEVA	NORMAL	Techar casa y quincho	Mauricio Benitez	06/04/2024 11:02 PM	0
162	Construcción	CONSTRUCCIÓN	NUEVA	NORMAL	Terminar Mamposterías	Mauricio Benitez	06/04/2024 11:00 PM	0
159	Construcción	CONSTRUCCIÓN	NUEVA	NORMAL	Compra de materiales para construcción de cimientos y albañilería	Griselda Vera	05/29/2024 02:41 PM	0
158	Construcción	DOCUMENTACION	ASIGNADA	NORMAL	Preparar libro de obra	Ana Chamorro	05/29/2024 02:27 PM	0
157	Construcción	CONSTRUCCIÓN	ASIGNADA	NORMAL	Aprobar obrador	Fernando Dure	05/29/2024 02:25 PM	0
156	Construcción	GESTION	NUEVA	URGENTE	Instalar vallado y obrador	Mauricio Benitez	05/29/2024 02:23 PM	0
155	Construcción	GESTION	EN CURSO	NORMAL	Comprar materiales para cimentación	Mauricio Benitez	05/29/2024 02:41 PM	0
154	Construcción	CONSTRUCCIÓN	ASIGNADA	NORMAL	Concluir cimentaciones	Mauricio Benitez	05/29/2024 07:48 PM	100
121	HERRAJES Y CONECTORES DE POTENCIA	SOLICITUDES	EN CURSO	NORMAL	LISTADO Y CANTIDADES DE HERRAJES Y CONECTORES	Ever Sanchez	05/18/2024 01:40 AM	0
102	CADENA DE AISLADORES	SOLICITUDES	EN CURSO	NORMAL	LISTADO DE AISLADORES	Ever Sanchez	05/18/2024 01:41 AM	0
101	CONDUCTORES DE POTENCIA	SOLICITUDES	EN CURSO	NORMAL	LISTADO Y CANTIDADES DE CONDUCTORES DE POTENCIA	Ever Sanchez	05/18/2024 12:26 AM	0
98	Construcción	DOCUMENTACION	EN CURSO	NORMAL	Elaborar proforma de informes	Fernando Dure	05/29/2024 07:29 PM	100
91	PRELIMINARES	GESTION DE DOCUMENTO	EN CURSO	NORMAL	PERFIL Y DESCRIPCIÓN DE CARGOS	Yeny Pedrozo	05/18/2024 04:03 PM	100
89	PROYECTO ELECTROMECHANICO	SOLICITUDES	NUEVA	URGENTE	PLANOS DE TALLER - TORRES TIPO 22A	Ever Sanchez	05/09/2024 06:20 PM	100
86	SUB COMPONENTE 1	GESTION	NUEVA	NORMAL	SUB COMPONENTE 1	Alba Beltran	05/08/2024 02:43 AM	0
85	SUB COMPONENTE 2	ENTREGAS	NUEVA	NORMAL	1.1.2.1.4 Equipamiento entregado	Jose Paris	05/08/2024 02:53 AM	0
83	SUB COMPONENTE 2	EJECUCIÓN	NUEVA	NORMAL	1.1.2.1.2 Proceso de ejecución de contrato de equipamiento	Diego Rojas	05/08/2024 02:54 AM	0
82	SUB COMPONENTE 2	GESTION	NUEVA	NORMAL	1.1.2.1.1 Proceso de adquisición de equipamiento	Guido Duarte	05/17/2024 10:35 PM	70
80	SUB COMPONENTE 1	DOCUMENTACION	NUEVA	NORMAL	1.1.1.3.3 Fin de la fiscalización de las 31 USF	Douglas Rojas	05/08/2024 02:48 AM	0

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	% Done
79	SUB COMPONENTE 1	EJECUCIÓN	NUEVA	NORMAL	1.1.1.3.2 Ejecución de contrato - Fiscalización	Gloria Brizuela	05/08/2024 02:49 AM	0
78	SUB COMPONENTE 1	CONTRATACION	NUEVA	NORMAL	1.1.1.3.1 Proceso de contratación de la firma fiscalizadora	Daniel Giménez	05/08/2024 02:51 AM	0
77	SUB COMPONENTE 1	ENTREGAS	NUEVA	NORMAL	1.1.1.2.3 Entrega de obras	Ricardo Lucero	05/08/2024 02:59 AM	0
76	SUB COMPONENTE 1	EJECUCIÓN	NUEVA	NORMAL	1.1.1.2.2 Ejecución de contrato de obra	Diego Rojas	05/08/2024 03:00 AM	0
75	SUB COMPONENTE 1	CONTRATACION	NUEVA	NORMAL	1.1.1.2.1 Proceso de contratación empresa constructora	Alba Beltran	05/08/2024 02:47 AM	0
74	SUB COMPONENTE 1	RELEVAMIENTO	NUEVA	NORMAL	1.1.1.1.2 Definición de los establecimientos a intervenir conforme a documentaciones requeridas	Guido Duarte	05/17/2024 10:37 PM	100
73	SUB COMPONENTE 1	GESTION	NUEVA	NORMAL	1.1.1.1.2 Diseño ejecutivo de 31 USF	Ricardo Lucero	05/08/2024 03:02 AM	0
72	SUB COMPONENTE 2	EJECUCIÓN	NUEVA	NORMAL	1.1.2.1 Provisión de mobiliario y equipamiento médico para 31 USF	Jose Paris	05/08/2024 02:55 AM	0
71	SUB COMPONENTE 2	GESTION	NUEVA	NORMAL	1.1.2 SUB COMPONENTE 2: Provisión de equipamiento	Guido Duarte	05/17/2024 10:37 PM	40
70	SUB COMPONENTE 1	FISCALIZACIÓN	NUEVA	NORMAL	1.1.1.3 Fiscalización de obras	Gloria Brizuela	05/08/2024 02:46 AM	0
68	SUB COMPONENTE 1	CONSTRUCCIÓN	NUEVA	NORMAL	1.1.1.2 Construcción de 31 USF	Douglas Rojas	05/08/2024 03:03 AM	0
67	SUB COMPONENTE 1	GESTION DE DOCUMENTO	NUEVA	NORMAL	1.1.1.1 Actividades previas	Diego Rojas	05/08/2024 02:57 AM	0
66	SUB COMPONENTE 1	GESTION	NUEVA	NORMAL	1.1.1 SUB COMPONENTE 1	Daniel Giménez	05/08/2024 02:45 AM	0
52	PRELIMINARES	EJECUCIÓN	NUEVA	NORMAL	CONTRATAR RECURSOS	Adriana Cáceres	05/18/2024 01:38 AM	100
50	PRELIMINARES	EJECUCIÓN	NUEVA	NORMAL	CONTRATAR RECURSOS	Alida Recalde	05/18/2024 01:38 AM	40
48	INGENIERIA	GESTION	NUEVA	NORMAL	Parámetros Iniciales del Proyecto	Ever Sanchez	05/09/2024 06:21 PM	40
46	PROYECTO ELECTROMECHANICO	GESTION DE DOCUMENTO	NUEVA	NORMAL	EMITIR LISTA DE MATERIALES	Ever Sanchez	05/18/2024 01:37 AM	30
44	INGENIERIA	GESTION DE DOCUMENTO	NUEVA	NORMAL	Aprobación de Planos	Ever Sanchez	05/18/2024 01:36 AM	80